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% <2 Overhead line at the northern portal of the Schulwald tunnel
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% #2Excerpt from the basic schedule of the equipment engineer-

ing group
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Gruppe Ausriistungstechnik
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SIEMENS
DBBahnbau ~ Ejpro AR

L— -
5 NEUBAUSTRECKE KOLN - RHEIN/MAIN
—

Planbezeichnung

RAHMENTERMINPLAN GRUPPE AUSRUSTUNGSTECHNIK

Los A: Ver Stand 18.01.99

Los B:Rahmenterminplan Version 07.12.98

Los C:Beschleunigungsterminplan AV-C 103, Stand 08.01.99

ATAC: plan Schulwald \bar Stand 31.01.99

ARGE NBS-Anschluf} Wiesbaden: Bauablaufplan Wh. PA 34.1, Stand 02.02.99
Zublin: BA2.4 St. Augustin, Terminplan, Stand 21.04.1998

Siemens AG Version Datei:
VT4 KRM 1.0 RTP_WZ_1.tlp
Rodelheimer Landstr. 5-9 Stand: .Aklenzeichen:
60487 F kfurt Mai
remurtam M| 10.06.1999 EP/$ATR/+NBSKRW&ABD/A/VD

TPM/Le/Ne
VT 4 KRM/Marin
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