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Baustelleneinrichtung aufbauen; Baustellenstart 02. 11.94
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Durchpressung Süd 783 m

Einbau Rohre Nord 429 m

Einbau Rohre Süd 783 m

Verfüllung Rohre Nord

Verfüllung Rohre Süd
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Startschacht ausbauen
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SKB Ludwigshöher Str.
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Umschließen Umschließen

Baustelleneinrichtung abbauen ZS --- Baustellenende  02.02.96
Baustelleneinrichtung abbauen ZS

Baustelleneinrichtung abbauen SS

nicht mehr begehbar nach Einbau der Rohre (DN 1200)

nicht mehr begehbar nach Einbau der Rohre (DN 1200)
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Vorgangstypen 

 

Es besteht ein 

einfacher 

Zusammenhang 

zwischen Weg und 

Zeit. Der Vorgang ist 

zu jeder Zeit an einem anderen Ort.  

 

 

Die gezackte 

Linie stellt Ort 

und Zeit des 

eigentlichen 

Vorgangs dar. 

Die (gelbe) 

Fläche 

symbolisiert einen gesperrten Bereich.  

 

 

Der Vorgang findet durchgehend 

am selben Ort (im Lageplan) 

statt.  
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